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s m o i s s i s 
El proyecto definitivo, adjudicado por concurso 
a la empresa Polensky & Zollner, consiste en 
una estructura de hormigón pretensado de tres 
t ramos, de 85, 140 y 85 m de luz, respectiva-
mente, y cuya forma y esbeltez se adaptará a 
la belleza na tura l del paisaje local. Los ejes del 
puente y río forman un ángulo de 72°, y el de 
la calzada es una línea circular de 1.400 m de 
radio. En el plano vertical, el perfil del tablero 
es también circular, de 14.000 m de radio, con 
concavidad hacia arriba y parte más baja en 
las proximidades de la clave. El hormigonado 
de las dos vigas cajón que soportan las calza-
das y andenes se ha realizado por un sistema 
mixto de voladizo y cimbra móvil apoyada so-
bre un ent ramado que se iba corriendo, a me-
dida que avanzaba el brazo en voladizo, por tro-
zos de 3,5 y has ta 7 m de longitud, iniciándose 
sobre un pilar y avanzando después simultánea-
mente a uno y otro lado del trozo inicial. El 
pretensado ha sido la parte principal del siste-
ma mixto de construcción. La construcción por 
trozos y el gran número de cables longitudi-
nales y transversales, h a exigido especial aten-
ción para sus anclajes y colocación. Con objeto 
de evitar la fisuración se procedió a colocar 
una serie de tubos en el interior del hormigón 
fresco, a modo de serpentín refrigerador, que 
absorbían su calor de hidratación durante el 
fraguado. Durante el período de construcción, 
la articulación prevista sobre los soportes se 
solidarizó con el cuerpo de la pila, constitu-
yendo un todo monolítico con la estructura ce-
lular del brazo en voladizo. 
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La construcción de un puente sobre el río Main, en 
las cercanías de Bettingen (Alemania), correspondiente 
al trazado de la autopista Frankfurt-Würzburg, fue sa-
cada a concurso por el Ministerio de Obras Públicas. 
Los datos iniciales que servirían de base para el con-
curso consistían en fijar tres tramos de 95, 120 y 95 m 
de luz, respectivamente. El canto de los elementos resis-
tentes podía tener hasta 5,50 m y la estructura se pro-
yectaría para ser construida con laminados u hormigón 
pretensado. El eje del puente seguiría una curva circu-
lar de 1.400 m de radio y otra vertical de 14.000 m de 
radio, cuyo punto más bajo se hallaría en las proximi-
dades de la clave del tramo central. El trazado, en 
esviaje, forma un ángulo de 72° con el eje del río. 
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Se presentaron 28 proyectos geaerales y 15 con ca-
rácter especial. El coste medio previsto pai^ esta 
obra en los 43 Pliegos variaba de 6,5 a 8,5 millones 
de marcos, es decir, de 97 a 127 millón^ de pe-
se ta . De los proyectos presentados, pocos fueron 
los que se apoyaban en tres vigas maestras longi-
tudinales. Entre los de hormigón pretensado predo-
minaban las estructuras huecas tipo cajón y sólo 
algunas preveían vigas de sección en T grupadas 
formando estructuras huecas. 
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La obra fue adjudicacto a la propuesta especial pre-
sentada por la empresa Polensky «fe Zóllner, de reco-
nocida solvencia internacional. La solución consistió 
en tres tramos de hormigón pretensado de 85, 140 
y 85 m de luz, respectivamente, cuyo conjunto enca-
jaba perfectamente con el paisaje encantador del 
río Main en esta zona. 
Se previo que la obra podría ser ejecutada siguien-
do los procedimientos de construcción en voladizo 
o los tradicionales de cimbras, conservando el mis-
mo coste en los dos casos. 
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Debido a las características de la obra en esviaje 
y eje en curva se decidió la construcción de dos 
vigas cajón. Como el río no debía cortarse, los so-
portes intermedios se levantarían en las márgenes 
del río. La longitud total de los tres tramos pre-
vistos es 310 metros. 
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f a s e s c o n s ' t i ' u c t l v t i s 
El intradós de las vigas cajón tiene xm perfil parabólico, y el canto varía de 7 m sobre soportes a 3 m en la clave, con 
una relación de 1/46,5 entre canto y luz en el tramo central. Por razones estéticas, los estribos y soportes intermedios se 
revistieron con im emplacado de piedra arenisca de color rojo claro. 
R p e t e n s t i i l o 
Por construirse las vigas cajón en voladizo, los avances se realizaban por trozos de 3,50 m de longitud, partiendo del primer 
trozo inicial, de 14 m, que se construyó con ayuda de una cimbra fija. Endurecido el hormigón y tesados los cables de dicho 
trozo, se corrió la cimbra a una nueva posición. 
vi 
i 
*-BlS -^ 
%00m- s e c c i A n 4 B 
ss 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Para el paso de los cables correspondientes a los otros trozos se iban dejando las vainas de los cables previstos en los 
trozos previamente hormigonados, arriostrándolas entre sí para mantenerlos en posición durante el hormigonado. Estas 
vainas son tubos de acero, de delgado espesor, de 7,50 m de longitud y 57 mm de diámetro exterior, por cuyo interior 
pasarán las armaduras de 3 mm menos de diámetro. 
A medida que la obra avanzaba se colocaban las armaduras transversales y verticales (en las almas), tesando sólo algunas 
de ellas y dejando el resto para ser tesadas después de un avance conveniente. Inmediatamente después de tesar se inyec-
taba una lechada de cemento. 
Se utilizaron simultáneamente cuatro cimbras. Terminado el primer trozo, de 14 m de longitud, los restantes, que eran de 
3,50 m, se hormigonaron corriendo la cimbra a uno y otro lado del pilar en que se había iniciado el hormigonado. A me-
dida que avanzaba la construcción se iban empalmando las armaduras correspondientes a trozos lejanos. 
Terminado un trozo, endurecido el hormigón, tesadas las armaduras del brazo construido y equilibrado con su simétrico 
respecto al pilar, se podía descimbrar y correr la cimbra libremente a la nueva posición. 
Operando de esta forma se construyeron nueve 
trozos de 3,50 m a cada lado del pilar. A estos 
siguieron otros cuatro de 7 m de longitud. 
Para conservar la anchura mínima del río exigida 
para la navegación se procedió a hormigonar am-
bos brazos partiendo, en primer lugar, de imo de 
los dos pilares intermedios hasta la clave, dejando 
allí un hueco de 14 m. Este trozo se hormigonó 
por medio de una cimbra suspendida de las dos 
extremidades de dichos brazos. 
Para evitar el giro que podría producirse por la 
presencia de cargas asimétricas en los brazos que 
simultáneamente iban construyéndose en voladi-
zo, el apoyo sobre la pila se solidarizaba por 
medio de cuñas de hormigón. Esto permitió con-
trarrestar los momentos provocados por cargas 
de 30 t en los extremos del brazo en voladizo. 
Estas cuñas se demolieron antes de proceder al 
tesado general—después de cerrar la clave—, que 
debía asegurar la continuidad. 
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Se partió como base de cargas de las normas 
DIN números 1.072, 4.227 y 1.045, la primera para 
puentes y las otras dos para el hormigón pre-
tensado y armado, respectivamente. 
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Los brazos en voladizo, debidamente solidarizados con los soportes provisionalmente, se han considerado como vigas empo-
tradas o ménsulas de 66,50 m de longitud. 
El peso propio de la estructura cajón es de 59 t/m sobre pilares y de 16,6 t/m en la parte central del tramo. El tablero 
crea una carga suplementaria de 4 t/metro. 
Como la estructura entre el período de construcción y el de servicio ha pasado por fases de equilibrio determinado e inde-
terminado, las operaciones de tesado de cables del pretensado se han desarrollado de acuerdo con las condiciones óptimas 
de equilibrio y seguridad. 
En su estado final, es decir, pasado el período de fluencia y retracción, los esfuerzos efectivos en el sentido longitudinal se 
elevan a 14.950 t sobre los pilares, 3.530 t en la clave y 3.010 t en arranques. Los iniciales fueron de 17.000 t, 4.220 t y 3.460 t, 
respectivamente. Se procuró regular las tensiones de tesado de forma tal que, una vez cerrada la clave, la estructura se 
hallase libre de momentos. La fluencia y retracción introdujeron una pérdida de tensión de un 12 por 100. 
Los estudios para la determinación de pérdidas de tensión fueron objeto de minucioso estudio. El cierre de la estructura y 
su paso al hiperestatismo tuvo marcada influencia en las pérdidas de tensión. 
Con la sobrecarga máxima prevista y en la posi-
ción más desfavorable, la estructura se halla so-
metida a tracciones. Con el 82 por 100 de dicha 
sobrecarga no se llega a la tensión de 30 kg/cm^ 
que tolera la norma DIN 4.227 para el pretensado. 
Estas tensiones aparecen en ciertas secciones de 
los tramos laterales, pero el central se halla libre 
de tracciones. 
Las mayores tensiones a compresión aparecen en 
la losa inferior de la estructura cajón, donde tie-
ne un valor de 128 kg/cm^. Las admitidas para 
la losa superior son inferiores a las reales de 
trabajo. 
Fueron objeto de especial atención las deforma-
ciones producidas por flexión, ya que las definiti-
vas de la estructura se componen de una serie 
de deformaciones parciales originadas en las dis-
tintas fases constructivas. Durante la determi-
nación de las distintas curvas de elasticidad se 
introduce en el cálculo el momento de inercia 
variable. 
Para el análisis estático final se han de distin-
guir tres clases de efectos producidos por fluen-
cia: 
1) Deformación debida a cargas permanentes y 
al efecto continuo del pretensado. 
2) Deformación introducida por cargas transito-
riamente presentes, como ocurre en el des-
cimbrado. 
3) Deformaciones originadas por las tensiones 
existentes antes del cierre en la clave que, en 
el sistema definitivo, producen efectos de 
fluencia. 
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RANURAS PARA EL HORMIGONADO POSTIRIOR 
s e c c i á n l o n g i t u d i n a l 
Durante el hormigonado por trozos en voladizo, las 
armaduras disminuyen en cuantía a medida que la 
longitud del voladizo aumenta, partiendo del soporte. 
Los anclajes en los respectivos trozos se realizaron 
a 1/3 del canto, partiendo del extrados. 
Los cables correspondientes a la losa superior se 
dispusieron de tal forma que podían ser anclados en 
los tabiques verticales de la estructura tipo cajón, 
lo que permitió disponer de mayor espacio para 
su repartición. Estos cables se colocaron en posición 
favorable para no inferir con los del preíensado 
transversal, cada uno de los cuales se ha tesado con 
un esfuerzo nominal de 42,5 t. Estos últimos cables, 
transversales, se anclan alternativamente, es decir, 
que a un anclaje le sigue una cabeza de tesado y 
así sucesivamente. 
Los cables de las almas se tesaron partiendo única-
mente de una extremidad hasta la sección núm. 33. 
A partir de ésta, los cables se tesaron partiendo de 
sus dos extremidades. Los cables inferiores en la 
proximidad de la clave se han anclado en unas pie-
zas transversales hormigonadas en el interior de 
cada viga cajón, solapando a los cables superiores en 
la zona en que los momentos cambian de signo. La 
cooperación de estos dos sistemas de cables se ase-
gura mediante el pretensado vertical en los tabiques 
verticales de cada viga cajón. En la zona de soportes 
se han colocado cuatro cables por metro, con una 
capacidad imitaria de 42,5 t; y en los extremos del 
puente se pusieron otros cuatro cables por metro, 
con im esfuerzo de 23 t cada imo. 
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infraestructura 
IPâS En dichas extremidades, los cables se colocan en los tabiques 
verticales y absorben los efectos de los momentos en ese sen-
tido. Estos cables, dispuestos en la parte inferior, terminan en 
la extremidad, donde se tesaron y anclaron finalmente. El es-
fuerzo de 1.717 t por viga cajón se concentra en los tabiques 
verticales y se transmite al resto de la sección transversal por 
medio de elementos hormigonados en el interior de cada cajón, 
tanto en su parte inferior como en la superior y en el mismo 
plano. Los de la parte inferior tienen una armadura especial 
para la transmisión de dicho esfuerzo. En la parte superior, la 
armadura es mucho más ligera. 
Los cabezales o vigas transversales sobre los soportes se hallan 
sometidos a un fuerte pretensado, ya que estos elementos tienen 
la misión de distribuir la carga del puente a los soportes. 
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Los diafragmas transversales, cuyo objeto principal es 
el de ganar rigidez y arriostrar, están dotados de arma-
duras corrientes. El apoyo articulado ha sido dispuesto 
sobre el soporte correspondiente al lado de Frankfurt. 
El pilar del lado de Nuremberg tiene un apoyo móvil, 
asegurándose la movilidad del tablero, en el estribo, 
por medio de un juego de bolas. 
S o p o p t e s 
Los pilares del puente soportan una carga total de 11.320 
toneladas. La carga máxima para cada viga cajón es 
de 448 t en la dirección longitudinal y de 175 t en la 
transversal. Los dos soportes del tramo central se apo-
yan sobre un banco de piedra arenisca. Los paramentos 
de los pilares llevan mampostería de granito en la zona 
expuesta al agua y en la parte superior son de piedra 
arenisca. 
E s t - • • i b a s 
Los estribos se apoyan sobre una capa de grava en 
una extremidad y sobre un banco de arenisca en el 
otro. La capacidad de sustentación admitida en estos 
apoyos fue de solamente 2 kg/cm^ Uno de los estribos 
tiene un muro frontal de 18 m de altura y de su parte 
posterior arranca un relleno formando terraplén. Los 
estribos, de hormigón, son huecos, celulares y anclados 
a los cimientos. El tablero se apoya sobre dinteles que 
descansan sobre las paredes exteriores, y con objeto 
de evitar la fisuración debida a un asiento diferencial 
se ha pretensado, con un esfuerzo de 210 t en cada una, 
la parte superior de cada pared de los estribos. 
Entramados auxiliares y cimbra. 
Hormigonado del t ramo central . 
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El entramado auxiliar o soporte de la cimbra móvil se apoya sobre pilotes de madera en los tramos laterales. 
Para el hormigonado del tramo central, por trozos en voladizo de hasta 7 m de longitud, con un peso propio de 
165 t, se utilizó una cimbra, también móvil, formada por un bastidor metálico apoyado sobre un entramado tubular. 
El bastidor, apoyado sobre los ejes de ocho ruedas que corren sobre vías, se pued.e desplazar por medio de gatos, 
que también se utilizan para liberar al bastidor del peso propio del trozo anteriormente hormigonado y endurecido. 
Cada una de las cuatro cimbras utilizadas para el hormigonado en voladizo partiendo de los dos soportes del tra-
mo central podía ajustarse a las variaciones de altura del intradós de las vigas cajón. Los encofrados interiores se 
apoyaban en una serie de cerchas suspendidas por montantes, cuyo conjunto se corría, después de endurecer el 
hormigón, para hormigonar el trozo siguiente, de 3,5 m de longitud, generalmente. 
H o n m i g ó n 
El hormigón empleado, sometido a rigurosos y continuos ensayos, debía tener una resistencia de 300 kg/cm^ a los 
tres días. Al hormigón se le añadió un agente plastificante que retrasaba el fraguado unas ocho horas. Con el fin 
de evitar las tensiones remanentes interiores en el horm.igón, debidas a cambios de temperatura entre el trozo 
anteriormente hormigonado y el reciente, se tenía que mantener los hormigones frescos a temperaturas bajas, 
enfriar el hormigón disipando el calor de hidratación, reducir la velocidad de reacción y enfriar el cemento. 
Después de varios ensayos se adoptó el enfriamiento con agua de las juntas entre trozos, para lo cual se proyectó un 
sistema de refrigeración con tubos en cuyo interior circulaba el agua. 
Vista próxima de una viga cajón. 
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E j e c u c i ó n 
e n i r o l a d i z o 
El método seguido para hormigo-
nar el tramo central, consistió en 
emplear una cimbra móvil que per-
mitía hormigonar trozos de 3,5 a 7 
metros de longitud. Terminado un 
trozo se procedía a solidarizarlo al 
bloque de base, previamente hormi-
gonado y pretensado sobre un so-
porte, corriendo dicha cimbra des-
pués para hormigonar el próximo 
trozo. El sistema no es en voladizo 
en términos absolutos, sino mixto. 
Como el río Main en navegable, du-
rante la construcción debía mante-
nerse el paso libre para las embar-
caciones fluviales; esto exigió hor-
migonar primero medio tramo y des-
pués dejar libre el río de los en-
tramados auxiliares trasladándolos 
a la otra mitad para continuar el 
hormigonado sin interrumpir la na-
vegación. 
Para el cierre del tramo central se 
utilizó una cimbra suspendida de 
las dos extremidades de los dos bra-
zos previamente construidos. Hor-
migonado el cierre en la clave y 
liberados los soportes de las cuñas 
que solidarizaban rígidamente el so-
porte con la estructura tipo cajón, 
se tesaron algunos de los cables, 
induciendo un esfuerzo total de 300 
toneladas. Tres días después se te-
saron hasta un 50 por 100 de cables, 
y cuatro semanas más tarde se com-
pletó el 50 por 100 restante. 
Cierre de la segunda viga cajón. íjsk? 
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Para el pretensado total del puente se emplearon 600 t de acero. Los cables de mayor longitud tenían 133 m. Los 
cables, vainas, anclajes y cabezas para el tesado y anclaje final se prepararon en un taller instalado en las pro-
ximidades del puente. La introducción de cables cortos en el interior de sus vainas no presentó dificultad alguna, 
ya que el trazado y fijación de vainas en los encofrados se realizó con gran escrúpulo. Si se trataba de cables 
largos, éstos se colocaban, en el interior de las vainas valiéndose de una grúa, la cual levantaba el cable y dejaba 
caer la extremidad del mismo en el interior de la vaina. 
El pretensado gradual de cables en cada trozo hormigonado en voladizo, en conjunción con el pretensado trans-
versal, dio muy buenos resultados, y las tensiones con él logradas eran muy regulares, principalmente en el sen-
tido longitudinal. La lechada de cemento utilizada en la inyección de las vainas tenía una relación agua-cemento 
de 0,35 a 0,38. Con el fin de asegurar el relleno de huecos en el interior de las vainas, se colocaron unas ventosas 
para la expulsión del aire a medida que el flujo de lechada iba avanzando. 
E n f i * i a m i e n t - a d e l h a i * m i g á n 
Tanto en la losa inferior como en los tabiques se colocaron una serie de tubos (especie de serpentín) en la zona 
de transición entre el hormigón viejo y el fresco, que permitieron disipar, sin calentar, el calor de hidratación 
del hormigón fresco. El enfriamiento empezaba inmediatamente después de haber hormigonado el trozo corres-
pondiente. El agua fría entraba por la parte inferior y salía por la superior. La temperatura entre hormigones viejo 
y fresco no rebasó 20° C de diferencia entre una y otra, con lo que se consiguió evitar la fisuración. 
Por metro cuadrado de superficie del puente en planta se consumieron 0,84 m^ de hormigón, 44,2 kg de armadu-
ras y 65,6 kg de acero para los cables del pretensado. 
La empresa Polensky & ZoUner se encargó de la realización de la obra y de la redacción del proyecto de ejecu-
ción. El estribo y soporte correspondiente al lado de Nuremberg fueron construidos por Robert Kôgel, de Frankfurt. 
Fotos: WERKFOTO 65 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
r ê i s u i n i i é • s f t i vw i iw i ^ i * ^ # z n ^ a m m e n f a ^ ^ u n g 
P a n t p n e c o n t p a i i n ' t sur> l e M n i n 
Ingénieurs diplômés Ha.ns Wittfoht et Walter Bilger, de la maison Polensky & Zôllner. 
Le projet définitif, adjugé par concours à l 'entreprise Polensky & Zollner, est un pont en béton précontraint en trois 
travées, de 85, 140 et 85 m de portée, respectivement, et dont la forme et l'élégance s'intègrent à la beauté naturelle du 
paysage. Les axes du pont et de la rivière forment un angle de 72° et celui de la chaussée est une ligne circulaire de 1.400 
mètres de rayon. Verticalement, le profil du tablier présente une courbure de 1 : 14.000, de concavité dirigée vers le hau t et 
dont la partie la plus basse est située à proximité de la clé de la travée centrale. 
Le bétonnage des deux poutres caisson qui supportent les chaussées et les trottoirs a été réalisé à l 'aide d'un système 
mixte d'encorbellement et de cintre mobile appuyé sur une palée et qui suivait au fur et à mesure par tronçons de 3,5 à 
7 m de longueur, à part ir d'un pilier et avançant s imultanément de chaque côté. 
La précontrainte a été la partie principale du système mixte de construction. La construction par tronçons et le grand 
nombre de câbles longitudinaux et tranversaux, a exigé une attention toute spéciale pour leurs ancrages et mise en place. 
Afin d'éviter la flssura.tion on a procédé à la mise en place d'une série de gaines qui furent enrobées au cours du béton-
nage, à la façon d'un serpentin réfrigérateur absorbant la chaleur d 'hydratation lors de la prise. 
Provisoirement, pendant la période de construction, on solidarisa rigidement le pilier avec la structure du tablier de telle 
façon que l'ensemble formât un tout monolithique. 
R p e s - f n e s s e d B i ^ i d g e csve i * -frtie R i v e n I V I n i n 
Diploma Engs. Hans Wittfoht & Walter Bilger, of the firm Polensky & Zôllner. 
This project, which was adjudicated to the firm Polensky & Zôllner, consists of a prestressed concrete bridge of three 
spans, 85, 140 and 85 m in length. Their shape and slenderness is well adapted to the natura l beauty of the surround-
ing scenery. The axes of the bridge and of the river make an angle of 72° with respect to each other. Also, the bridge, 
in planform, is a circular arc of 1400 m radius. In the vertical plane, the outline of the bridge is also a circular arc, 
but of 14000 m radius. Its concavity faces upwards, and the lowest point is near the crown. 
The concreting of the two box girders, which support the pavement and sidewalks, has been carried out by a combined 
method of cantilevering and moveable formwork. The formwork was supported by a sliding framework, which could 
be shifted from place to place, as the overhanging section of the girders increased. This framework enabled a section 7 
by 3.5 m in area to be constructed. Work started at a pillar, and developed simultaneously on both sides of it. 
The prestressing has been the main aspect of the mixed type of construction adopted. The construction by sections, 
and the large number of longitudinal and transversal cables, has required special care in anchoring and aligning the 
cables. 
To avoid cracking, a number of helix shaped tubes were placed in the fresh concrete to absorb the hydration heat of the 
setting concrete. 
During the process of construction the girders were rigidly joined to the piles, so tha t the whole bridge structure became 
a single monolithic unit . 
S p n n n l s e l - a n l s n i i c l c e i i b e i * c f l e m M a i n 
Dipl. Ingenieure Hans Wittfoht und Walter Bilger, von der Firma Polensky & Zôllner. 
Das der Firma Polensky & Zôllner übertragene endgültige Projekt besteht aus einer Spannbetonstruktur von 3 Feldern 
mit 85, 140 und 85 m Spannweite, dessen schlanke Form sich der natiirlichen Schônheit der Landschaft ausgezeichnet an-
passt. Die Achsen des Flusses und der Brücke bilden einen Winkel von 72°. Die Achse der Strasse beschreibt eine Kurve 
von 1.400 m Radius. Im senkrechten Schnitt ist das Profil der Bruckenplatte ebenfalls kurvenformig, es beschreibt eine 
konkave Linie mit einem Radius von 14.000 m, deren niedrigster Punkt im Scheitel liegt. 
Das Betonieren der beiden Kastentrager , die die Fahrbahnpla t te tragen, wurde zum Teil in freikragender Form und zum 
Teil mit beweglichen Leergeriisten durchgeführt, die je nach Fortschritt des Kragarms in Abschnitten von 3,5 bis 7 m 
Lange weitergeschoben wurden, wobei man von einem Pfeiler ausging und zu beiden Seiten gleichzeitig betonierte. 
Das Vorspannen war der Hauptteil des Mischbausystems. Der Bau in Abschnitten und die grosse Anzahl von Langs- und 
Querkabeln erforderte spezielle Aufmerksamkeit bei der Montage und Verankerung. 
Um eine Rissbildung des Bétons zu vermeiden, wurden in dem Frischbeton Kiihlrohre in Serpentinenform verlegt, die die 
Hydratat ionswarme wâhrend des Erstarrens des Bétons aufnahmen. 
Wâhrend der Bauarbeiten wurde das über den Pfeilern vorgesehene Gelenklager festgelegt, sodass Pfeiler und Kragarm 
ein monolithisches Ganzes darstellten. 
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